

## **K bodu 9**

### **JPÚ Vyšná Mláka – aktuálny stav.**

31.01.2025 – ukončenie námietkového konania k RP

03.02.2025 – vydanie rozhodnutia o schválení RP

- 15 dní vyvesenie ..... do 18.02.2025

- 15 dní možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu ..... 05.03.2025

Predpokladaná právoplatnosť rozhodnutia: 06.03.2025

10.03.2025 – nariadenie vykonania projektu – verejná vyhláška

- vyvesenie a doručenie – 15 dní ..... do 25.03.2025

Od 31.03.2025- pozastavenie zápisov do KN

01.04. – 30.04.2025 aktualizácia RPS A RP

02.05.2025-30.05.2025 overenie RP vo forme GP na OU KO

02.06.2025 – vydanie rozhodnutia o schválení vykonania projektu

- nedá sa voči nemu odvolať, vyvesenie a doručenie 15 dní

Predpokladaná právoplatnosť rozhodnutia: 18.06.2025

Predpokladané odovzdanie projektu na zápis do KN 20.06.2025