

## **Dodatok č. 4**

k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  
(ďalej v texte ako „Dodatok č. 4“)

### **Článok I Strany dodatku**

**Objednávateľ:** Mesto Spišská Stará Ves  
Sídlo: Štúrová 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves  
IČO: 00326526  
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava (primátor)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** EURO-BAU s.r.o.  
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice  
IČO: 46738479  
DIČ: 2023573794  
IČ DPH: SK 2023573794  
IBAN: SK 64 1111 0000 0013 2131 5016  
Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Blizman (konateľ)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

### **Článok II Preambula**

Tento dodatok č. 4 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 4.1.2021 a zverejnenej 8.1.2021 a účinnnej od 9.1.2021 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (ďalej len „zmluva“) na predmet „Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves – stavebné práce“ financovaného z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 4.

Dôvodom tohto dodatku č. 4 sú nedostatky v dodatku č. 3 identifikované poskytovateľom NFP v rámci návrhu správy z kontroly predmetného dodatku č. 3.

### **Článok III Predmet dodatku**

Týmto dodatkom č. 4 sa opravujú chyby v dodatku č. 3 resp. v zmluve o dielo:

- v čl. I dodatku č. 3 sa mení sídlo objednávateľa na znenie: „Štúrová 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves“;
- v čl. II dodatku č. 3 sa mení prvá veta na znenie: „Tento dodatok č. 3 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 4.1.2021 a zverejnenej 8.1.2021 a účinnnej od 9.1.2021 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „zmluva“) na predmet „Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves – stavebné práce“ financovaného z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.“;
- v čl. II dodatku č. 3 resp. v čl. V bode 5.1. zmluvy o dielo sa mení slovné vyčíslenie sumy na znenie: „Slovom spolu s DPH: *dvestodeväťdesiatšesťtisícristosedemdesiattri eur a šesťcentov.*“

296.373,06

#### Článok IV Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č. 4, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, zverejnenia na web stránke objednávateľa.

Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v troch rozpisoch, dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

V Spišská Stará Ves, dňa 28.02.2022



Ing. Ján Kurnava  
primátor  
objávateľ

V Košiciach, dňa 28.02.2022



Ing. Dalibor Blizman  
konateľ  
zhotoviteľ