

# Harmonogram stavby "Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce"

Kód položky	Popis	Rok 2021																							
		Mesiac																							
		MJ	Zaciatok	Koniec	Dĺžka trvania	Calc. cena [EUR]	Nh	Mnozstvo	Máj					Jún		Júl		August		September					
	3.5.2021	2.9.2021	122.00	216 543,99	0,025	0,000	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce																								
01	Zemné práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	216 543,99	0,000	0,000																	
0103	Hlboké vykopávky		3.5.2021	2.9.2021	122.00	2 322,00	0,000	0,000																	
01	Zemné práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	739,80	0,000	0,000																	
0106	Promietnenie		3.5.2021	2.9.2021	122.00	739,80	0,000	0,000																	
05	Buracie práce a demoliácie		3.5.2021	2.9.2021	122.00	392,16	0,000	0,000																	
0508	Doprava vyšeťvaných hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	392,16	0,000	0,000																	
11	Betonárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	168,66	0,000	0,000																	
1159	Presuny hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	168,66	0,000	0,000																	
12	Murárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	17,73	0,000	0,000																	
1259	Presuny hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	17,73	0,000	0,000																	
64	Klamlarske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	16,72	0,000	0,000																	
6469	Presuny hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	16,72	0,000	0,000																	
69	Montáž sadrokartonových priečok a obkládov		3.5.2021	2.9.2021	122.00	481,94	0,000	0,000																	
6969	Presuny hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	481,94	0,000	0,000																	
88	Technické zariadenie budov		3.5.2021	2.9.2021	122.00	42 348,85	0,000	0,000																	
8807	Zoravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika		3.5.2021	2.9.2021	122.00	42 348,85	0,000	0,000																	
91	Elektroinštalácia		3.5.2021	2.9.2021	122.00	13 953,37	0,000	0,000																	
9101	Elektroinštalácia		3.5.2021	2.9.2021	122.00	13 953,37	0,000	0,000																	
02	Práce špeciálneho základania		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 292,50	0,000	0,000																	
0206	Spevňovanie hornín a konštrukcií		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 292,50	0,000	0,000																	
03	Lešnérske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 856,50	0,000	0,000																	
0301	Lešenie radové		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 856,50	0,000	0,000																	
03	Lešnérske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 799,06	0,000	0,000																	
0389	Presuny hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 799,06	0,000	0,000																	
05	Buracie práce a demoliácie		3.5.2021	2.9.2021	122.00	9 420,82	0,000	0,000																	
0501	Buranie konštrukcií		3.5.2021	2.9.2021	122.00	8 822,29	0,000	0,000																	
0502	Vybíranie konštrukcií a demontáže		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 001,87	0,000	0,000																	
0508	Doprava vyšeťvaných hmôt		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 596,06	0,000	0,000																	
11	Betonárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 068,49	0,000	0,000																	
1101	Zaklady		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 068,49	0,000	0,000																	
12	Murárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	561,83	0,000	0,000																	
1202	Mury		3.5.2021	2.9.2021	122.00	75,43	0,000	0,000																	
1204	Priečky, stropy		3.5.2021	2.9.2021	122.00	486,40	0,000	0,000																	
12	Murárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	123,47	0,000	0,000																	
1223	Osaďovanie konštrukcií		3.5.2021	2.9.2021	122.00	123,47	0,000	0,000																	
13	Omliekárske práce		3.5.2021	2.9.2021	122.00	31 977,22	0,000	0,000																	
1303	Vnútrovnútorné povrchy stien		3.5.2021	2.9.2021	122.00	23 538,44	0,000	0,000																	
1309	Vankajšie povrchy stien		3.5.2021	2.9.2021	122.00	6 440,78	0,000	0,000																	
22	Práce na pozemných komunikáciách		3.5.2021	2.9.2021	122.00	6 352,24	0,000	0,000																	
2204	Kryty diaľnicové chodníkov, komunikácií, rigolov		3.5.2021	2.9.2021	122.00	6 074,08	0,000	0,000																	
2225	Doplnujúce konštrukcie		3.5.2021	2.9.2021	122.00	1 278,16	0,000	0,000																	
22	Práce na pozemných komunikáciách		3.5.2021	2.9.2021	122.00	215,55	0,000	0,000																	



**EURO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IČ DPH: SK 2023573794



2	Vykurovanie	3.5.2021	2.9.2021	122,00	7 222,96	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>6 991,94</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3.5.2021	2.9.2021	122,00	131,94	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, stroje	3.5.2021	2.9.2021	122,00	244,91	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3.5.2021	2.9.2021	122,00	3 877,27	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry	3.5.2021	2.9.2021	122,00	555,25	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3.5.2021	2.9.2021	122,00	2 172,57	0,000	0,000
Ost	Ostatné	3.5.2021	2.9.2021	122,00	240,12	0,000	0,000
<b>3</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>19 858,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>19 858,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	3.5.2021	2.9.2021	122,00	19 858,63	0,000	0,000
<b>4</b>	<b>Zdravotechnická inštalácia</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>15 268,16</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>3 408,47</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
01	Zameranie stavby - opätovným geodatom	3.5.2021	2.9.2021	122,00	51,23	0,000	0,000
1	Zemné práce	3.5.2021	2.9.2021	122,00	1 317,48	0,000	0,000
4	Vodovodné konštrukcie	3.5.2021	2.9.2021	122,00	599,35	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	3.5.2021	2.9.2021	122,00	1 017,41	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-údržava	3.5.2021	2.9.2021	122,00	652,96	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>11 859,69</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	3.5.2021	2.9.2021	122,00	1 208,05	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3.5.2021	2.9.2021	122,00	1 697,58	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3.5.2021	2.9.2021	122,00	1 790,16	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	3.5.2021	2.9.2021	122,00	358,08	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenie, priemery	3.5.2021	2.9.2021	122,00	6 165,45	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, stroje	3.5.2021	2.9.2021	122,00	128,47	0,000	0,000
757	Konštrukcie doplnkové kovové	3.5.2021	2.9.2021	122,00	397,24	0,000	0,000
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	3.5.2021	2.9.2021	122,00	104,98	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Elektroinštalácia, slaboproud</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>13 953,37</b>	<b>0,025</b>	<b>0,000</b>
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.9.2021</b>	<b>122,00</b>	<b>13 953,37</b>	<b>0,025</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	3.5.2021	2.9.2021	122,00	13 953,37	0,025	0,000



**EURO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 2623573794