

# Harmonogram stavby "Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce"

Kód položky	Popis	Rok												Dĺžka trvania	
		Mesiac													
		MJ	Začiatok	Koniec											
	Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1	Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
01	Zemné práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0103	Hlboké vykopávky	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
01	Zemné práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0106	Premiestnenie	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
05	Búracie práce a demolície	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0508	Doprava vybraných hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
11	Betonárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1199	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
12	Murárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1299	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
64	Klmpiarstve práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
69	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
6999	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
88	Technické zariadenie budov	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
8807	Zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
91	Elektronistálica	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
9101	Elektronistálica	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
02	Práce špeciálneho základania	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0206	Spavovanie hlinin a konštrukcií	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
03	Lešárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0301	Lešenie radové	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0399	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
05	Búracie práce a demolície	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0501	Buranie konštrukcií	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0502	Vybrané konštrukcie a demontáže	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
0508	Doprava vybraných hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
11	Betonárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1101	Základy	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
12	Murárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1202	Mury	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1204	Priečky, steny	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
12	Murárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1223	Osadzovanie konštrukcií	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
13	Omiečárske práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1303	Vnútorné povrchy stien	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
1309	Vonkajšie povrchy stien	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
22	Práce na pozemných komunikáciách	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
2204	Kryty diaľničné sčnčnikov komunikácií, ngolov	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
2225	Doplňujúce konštrukcie	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
2299	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
22	Práce na pozemných komunikáciách	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
2201	Podkladné vrstvy bez spojiva	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
31	Hydromelioračné práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00
3101	Drenáž	3.5.2021	2.11.2021	184,00											184,00


  
 Dúhová 40
   
 040 01 Košice
   
 IČO: 46 738 479
   
 www.eurobau.sk
   
 IČ DPH: SK 2023573794

3105	Porubie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>31</b>	<b>Hydromerizácia práce</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
3199	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>61</b>	<b>Izolácie práce</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6103	Teplá izolácia	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>61</b>	<b>Izolácie práce</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6101	Protivoda a zemnej vlhkosti	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6102	Parozábrana stropov	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>61</b>	<b>Izolácie práce</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6199	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>62</b>	<b>Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6205	Úpravy povrchov	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>64</b>	<b>Klampsárske práce</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6402	Oplechovanie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6403	Lemovanie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>66</b>	<b>Montáž stolárskych konštrukcií</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6604	Dvere	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6605	Okná	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6606	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>66</b>	<b>Montáž stolárskych konštrukcií</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6604	Okná	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6605	Dvere	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>66</b>	<b>Montáž stolárskych konštrukcií</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6603	Úpravy povrchov	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6606	Doplnkové konštrukcie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>67</b>	<b>Montáž zámočnických konštrukcií</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6712	Doplnky	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>69</b>	<b>Montáž sadrokartónových priečok a obkladov</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
6903	Obklady	3.5.2021	2.11.2021	184,00
6904	Podhľady	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>71</b>	<b>Práce pri kladení dlažieb a obkladov</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
7102	Obklady	3.5.2021	2.11.2021	184,00
7199	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>71</b>	<b>Práce pri kladení dlažieb a obkladov</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
7101	Dlažby	3.5.2021	2.11.2021	184,00
7102	Obklady	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>75</b>	<b>Montáž podlah výškových, parketových a poviakových</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
7503	Poviakové	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>84</b>	<b>Práce maliarske, natieracie, tapetárske, metalizácia</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
8401	Nátery	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>84</b>	<b>Práce maliarske, natieracie, tapetárske, metalizácia</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
8401	Nátery	3.5.2021	2.11.2021	184,00
8402	Malby	3.5.2021	2.11.2021	184,00
8499	Presuny hmôt	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>84</b>	<b>Práce maliarske, natieracie, tapetárske, metalizácia</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
8401	Nátery	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>2</b>	<b>Vykurovanie</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3.5.2021	2.11.2021	184,00
732	Ústredné kúrenie, stropové	3.5.2021	2.11.2021	184,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
734	Ústredné kúrenie, armatúry	3.5.2021	2.11.2021	184,00
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa	3.5.2021	2.11.2021	184,00
OST	Ostatné	3.5.2021	2.11.2021	184,00
<b>3</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3.5.2021</b>	<b>2.11.2021</b>	<b>184,00</b>

769	Montáž vzduchotechnických zariadení	3.5.2021	2.11.2021	184,00
4	Zdravotníckotechnické inštalácie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
HSV	Práce a dodávky HSV	3.5.2021	2.11.2021	184,00
01	Zameranie stavby - opávnym geodelom	3.5.2021	2.11.2021	184,00
1	Zemné práce	3.5.2021	2.11.2021	184,00
4	Vodovodné konštrukcie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
8	Rúrové vedenie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.5.2021	2.11.2021	184,00
PSV	Práce a dodávky PSV	3.5.2021	2.11.2021	184,00
713	Izolácie tepelne	3.5.2021	2.11.2021	184,00
721	Zdravotných, vnútorná kanalizácia	3.5.2021	2.11.2021	184,00
722	Zdravotníckotechnika - vnulový vodovod	3.5.2021	2.11.2021	184,00
723	Zdravotníckotechnika - plynovod	3.5.2021	2.11.2021	184,00
725	Zdravotníckotechnika - zariadenia, predmety	3.5.2021	2.11.2021	184,00
732	Ústredné kúrenie, stroje	3.5.2021	2.11.2021	184,00
767	Konštrukcie doplnkové torové	3.5.2021	2.11.2021	184,00
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	3.5.2021	2.11.2021	184,00
5	Elektroinštalácia, slaboproud	3.5.2021	2.11.2021	184,00
M	Práce a dodávky M	3.5.2021	2.11.2021	184,00
21-M	Elektromontáže	3.5.2021	2.11.2021	184,00

