



13/2012

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.1070011KDR
zo dňa 26.4.2011 na stavbu

**„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Spišská Stará Ves – v častiach Štúrova-AS-
MsÚ-SNP-1.mája“**

1.1 Objednávateľ : **Mesto Spišská Stará Ves**
sídlo: Štúrová 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

štatutárny orgán: Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
IČO : 00326526
DiČ : 2020697283
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu : 0492729470/0900
Osoba poverená preberaním prác: Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
Telefón/fax: 00421524180411-21

1.2 Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ.

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu
na základe splnomocnenia :Ing. Sergej GALAJDA , riaditeľ závodu Prešov

Dielo realizuje: závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov

Zástupca v rokovaníach vo veciach

zmluvných a výrobných: Ing. Sergej Galajda – riaditeľ závodu Prešov
technických : Ing. Jozef Ivanecký – obchodno-technický námestník
stavbyvedúci : Igor Kupčo – stavbyvedúci závodu Prešov
IČO : 31 651 518
DiČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 446319534/0900
Telefón: 051 / 77 33 433
Fax: 051 / 77 33 240
Email: sgalajda@eurovia.sk

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**



uzavretú Zmluvu o dielo číslo **4909.1070011KDR** zo dňa 26.4.2011 na stavbu „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Spišská Stará Ves – v častiach Štúrova-AS-MsÚ-SNP-1.mája**“ nasledovne:

Čl. 3. Lehota plnenia

Pôvodné znenie článku 3.2:

3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Zmenené znenie článku 3.2:

3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je do 6/2012.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží tri vyhotovenia.

Za Objednávateľa:

V Spišskej Starej Vsi, dňa 10 -04- 2012

Za Zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 10 -04- 2012



.....
Ing. Jozef Harabin
primátor mesta



.....
Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu Prešov