

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.0070067IKU
zo dňa 24.9.2010 na stavbu

„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“
Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo: Mestský úrad, Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves
Zastúpený: Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
IČO: 00 326 526
DIČ: 2020697283
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0492729470/0900

Zhotoviteľ : **1.**
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu
Jelšovská 24, 080 05 Prešov
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČDPH: SK2020490274
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0441892008/5600

2.
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020 016 889
IČDPH: SK2020 016 889

ktorí uzavreli Zmluvu o združení s názvom: **ZDRUŽENIE SPIŠSKÁ STARÁ VES**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Hlavný partner združenia: **EUROVIA SK, a.s.,**

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo **4909.0070067IKU** zo dňa 24.9.2010 na stavbu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“ nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

Pôvodné znenie článku 4.7

4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	645 975,22 €
DPH 20 %	129 195,04 €
Celková cena s DPH:	775 170,26 €

Zmenené znenie článku 4.7

4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	645 975,22 €
Naviac práce	33 589,66 €
Celkom cena bez DPH	679 564,88 €
DPH 20 %	135 912,98 €
Celková cena s DPH:	815 477,86 €

K zmene ceny došlo z dôvodu navyč prác oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a výkazu výmer.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Spišská Stará Ves dňa 20-10-2011



za objednávateľa
Ing. Jozef Harabin,
primátor mesta
Spišská Stará Ves

Prešov, dňa 19-10-2011



EUROVIA SK, s.r.o.
Družstevná 5E
040 17 Košice

za zhotoviteľa
Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu