

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./

na stavbu,, **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)
Spišská Stará Ves - stavebné práce**“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Spišská Stará Ves
Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava, primátor mesta

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PEhAES, a. s.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Lubotice
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón: 051/7734 760
E-mail: pehaes@pehaes.sk

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Stará Ves - stavebné práce**“ podľa Prílohy č. 1 - Podrobného stavebného rozpočtu.

Článok II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

V zmysle bodu 14.5 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Stará Ves - stavebné práce**“:

1. V zmysle bodu 5.6 Článku V. Cena a platobné podmienky sa bod 5.1 upravuje nasledovne:
Pôvodná cena diela sa mení podľa Prílohy č. 1 (Rozpočet z 10.06.2021) na:

Spolu bez DPH	778 037,29 - EUR
DPH 20%	155 607,46 - EUR
Cena spolu vrátane DPH	933 644,75 - EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený v súlade s §18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod c) a odsekom (3) bod a).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Spišská Stará Ves. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2020.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2020 neupravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 7 (slovom: siedmych) vyhotoveniach, z ktorých päť je určených pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 16-08-2021

V Ľuboticiach, dňa 16-08-2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Kurňava
primátor mesta



Ing. Maroš BOLANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva