

**DODATOK č. 2**  
**K**  
**ZMLUVE O DIELO č. 06 / 2020**

uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

---

**ČLÁNOK 1. - ZMLUVNÉ STRANY :**

1.1 objednávateľ :	<b>Mesto Spišská Stará Ves</b>
v zastúpení :	<b>ing. Ján Kurňava, primátor mesta</b>
IČO :	<b>00 326 526</b>
DIČ :	<b>202 069 7283</b>
IČ DPH :	
bankové spojenie :	<b>Slovenská sporiteľňa, a. s.</b>
číslo účtu :	<b>492729470 / 0900</b>
IBAN :	<b>SK85 0900 0000 0004 9272 9470</b>
1.2 zhotoviteľ :	<b>ing. arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA Rázusova 44, 040 01 Košice</b>
v zastúpení :	<b>dtto</b>
IČO :	<b>355 760 81</b>
DIČ :	<b>103 022 4195</b>
IČ DPH :	<b>SK103 022 4195</b>
bankové spojenie :	<b>UniCredit Bank</b>
číslo účtu :	<b>105 262 007 / 1111</b>
IBAN :	<b>SK53 1111 0000 0001 0526 2007</b>

Na základe požiadavky objednávateľa, ktorá sa týka zapracovania novej lokality do **Územného plánu mesta Spišská Stará Ves, ZaD č. 1**, sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 4. a článku 5. tejto ZoD nasledovne:


**ČLÁNOK 4. - ČAS PLNENIA ZMLUVY:**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje novú požiadavku objednávateľa v termíne do pätnásť dní od podpisu dodatku k zmluve o dielo.

**ČLÁNOK 5. - CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY :**

- 5.6 Dohodnutá cena za dopracovanie novej požiadavky objednávateľa do grafickej a textovej časti predmetu zmluvy je **600.- €** (slovom šesťsto.- €) + 20% DPH (**120.- €**), spolu **720.- €** (slovom sedemstodvadsať.- €)

V Spišskej Starej Vsi, dňa **28 -01- 2021** .....



.....  
za objednávateľa:



.....  
za zhotoviteľa:

ING. ARCH. VIKTOR MALINOVSKÝ  
RÁZUSOVA 44, 040 01 KOŠICE  
IČO: 35 576 081  
DIČ: 1030224195