

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO
ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA: ZOD 23/2021-CS

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
STRANY DODATKU

1.

Názov: **Mesto Spišská Stará Ves**
Sídlo: **Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves**
IČO: **00326526**
DIČ: **2020697283**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Kuriňava, primátor mesta**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava**
IBAN: **SK17 0900 0000 0051 7561 9967**
SWIFT: **GIBASKBX**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.

Názov: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Orešianska 7, 917 01 Trnava**
IČO: **31651402**
DIČ: **2020492111**
IČ DPH: **SK2020492111**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK69 0200 0000 0000 0110 7512**
Štatutárny zástupca: **predstavenstvo**
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

Článok I
PREAMBULA

1.1 Strany Dodatku dňa 20.04.2021 uzatvorili Zmluvu o Dielo uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie stavebných prác financovaných z projektu s názvom „*Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry*“ (kód projektu 312061Y811) v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „SO“). Zmluva o Dielo bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „*Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce*“ a bola pozmenená Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2.



- 1.2 Strany Dodatku uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v záujem predĺženia realizácie diela z dôvodu pandemickej situácie. Nakoľko sa však Zhotoviteľovi diela s ohľadom na zlepšenie pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 podarilo vhodne prispôbiť plánované práce, je schopný dokončiť dielo v dohodnutej dobe 3 mesiacov podľa Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zrušení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, keďže nie je potrebný.


Článok II PREDMET DODATKU

- 2.1 Strany Dodatku sa dohodli, že týmto rušia všetky zmeny v Zmluve o dielo uskutočnené formou Dodatku č. 2 (vrátane Prílohy č. 1) a Zmluva o dielo je platná v jej znení po Dodatku č. 1.
- 2.2 Strany Dodatku sa dohodli, že vzhľadom na výskyt okolností podľa bodu 6.5.2 Zmluvy o dielo, na základe ktorých došlo k oprávnenému prerušeniu prác na zhotovovaní Diela zo strany Zhotoviteľa, ostáva Zhotoviteľovi po skončení tohto prerušenia prác na zhotovovaní Diela 19 dní na dokončenie a odovzdanie Diela Objednávateľovi.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
- 3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o Dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 3.5 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo.
- 3.6 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.
- 3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.8 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.9 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o Dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 30.3.2022


Ing. ...
primátor
Objednávateľ



Martin Papala
predseda predstavenstva

Zhotoviteľ

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Zhotoviteľ



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

