



DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.0070067IKU
zo dňa 24.9.2010 na stavbu

„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“
Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo: Mestský úrad, Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves
Zastúpený: Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
IČO: 00 326 526
DIČ: 2020697283
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0492729470/0900

Zhotoviteľ : **1.**
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu
Jelšová 24, 080 05 Prešov
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČDPH: SK2020490274
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0441892008/5600

2.
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020 016 889
IČDPH: SK2020 016 889

ktorí uzavreli Zmluvu o združení s názvom: **ZDRUŽENIE SPIŠSKÁ STARÁ VES**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Hlavný partner združenia: **EUROVIA SK, a.s.,**

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo **4909.0070067IKU** zo dňa 24.9.2010 na stavbu „**Revitalizácia centrálnej mestskej zóny**“ nasledovne:



Čl. 1. Zmluvné strany

Vypúšťa sa :

Zhotoviteľ : 1.
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu
Jelšová 24, 080 05 Prešov

IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČDPH: SK2020490274
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0441892008/5600
Zmenené znenie článku 1

Dopíňa sa :

Zhotoviteľ : 1.
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu
Jelšová 24, 080 05 Prešov

IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČDPH: SK2020490274
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0441895006/5600

Čl. 4. Cena diela

Pôvodné znenie článku 4.7

4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	645 975,22 €
DPH 19 %	122 735,30 €
Celková cena s DPH:	768 710,52 €

Zmenené znenie článku 4.7

4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	645 975,22 €
DPH 20 %	129 195,04 €
Celková cena s DPH:	775 170,26 €

K zmene ceny došlo z dôvodu legislatívnej zmeny sadzby DPH z 19% na 20%.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Spišská Stará Ves, dňa 11. 8. 2011

Prešov, dňa 11. 8. 2011



.....
za objednávateľa
Ing. Jozef Harabin,
primátor mesta
Spišská Stará Ves



.....
za zhotoviteľa
Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu