

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 172
Stavba: CIZS Spišská Stará Ves - stavebné práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
Zuzana Železníková

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 8. 2019

IČO: 00326526
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 712 473,21

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	712 473,21	142 494,64

Cena s DPH v EUR 854 967,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24-01-2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
08006 Ľubotice

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 172

Stavba: CIZS Spišská Stará Ves - stavebné práce

Miesto: Dátum: 26. 8. 2019

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		712 473,21	854 967,85
SO.01.	Zdravotné stredisko	673 346,31	808 015,57
SO.02.	Bezbariérová vstupná rampa	39 126,90	46 952,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CIZS Spišská Stará Ves - stavebné práce

Objekt:

SO.01. - Zdravotné stredisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

26. 8. 2019

IČO:

00326526

IČ DPH:

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

673 346,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	673 346,31	20,00%	134 669,26

Cena s DPH

v EUR

808 015,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 -01- 2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CIZS Spišská Stará Ves - stavebné práce

Objekt:

SO.01. - Zdravotné stredisko

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2019

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

LUZANA
Želiezničková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

673 346,31

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	500,00
0003 - Geodetické práce	500,00
01 - Zemné práce	4 107,57
0103 - Hĺbené vykopávky	4 107,57
01 - Zemné práce	2 263,64
0101 - Prípravné práce	67,52
0106 - Premiestnenie	2 196,12
02 - Práce špeciálneho zakladania	1 471,54
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	1 471,54
03 - Lešenárske práce	4 929,21
0301 - Lešenie radové	4 929,21
03 - Lešenárske práce	1 580,18
0399 - Presuny hmôt	1 580,18
05 - Búracie práce a demolácie	36 897,79
0501 - Búranie konštrukcií	20 495,86
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	5 164,23
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií	781,50
0508 - Doprava vybúraných hmôt	10 456,20
05 - Búracie práce a demolácie	5 042,50
0508 - Doprava vybúraných hmôt	5 042,50
11 - Betonárske práce	13 213,12
1101 - Základy	3 817,18
1103 - Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	1 636,84
1107 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	7 031,32
1109 - Schodiskové konštrukcie	727,78
11 - Betonárske práce	1 019,02
1103 - Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	0,00
1199 - Presuny hmôt	1 019,02
11 - Betonárske práce	1 203,75
1121 - Spevnené plochy	1 203,75
12 - Murárske práce	22 140,67
1202 - Múry	8 540,77
1204 - Priečky, steny	12 907,47
1207 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	692,43

12 - Murárske práce	1 458,63
1299 - Presuny hmôt	1 458,63
12 - Murárske práce	1 188,64
1226 - Dokončovacie práce	579,39
13 - Omietkárske práce	44 236,15
1303 - Vnútorne povrchy stien	37 586,88
1309 - Vonkajšie povrchy stien	6 649,27
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	1 801,55
1502 - Múry	1 763,17
1599 - Presuny hmôt	38,38
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	469,08
2125 - Doplňujúce konštrukcie	469,08
22 - Práce na pozemných komunikáciach	6 219,49
2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov	4 824,59
2225 - Doplňujúce konštrukcie	1 394,90
22 - Práce na pozemných komunikáciach	142,81
2299 - Presuny hmôt	142,81
22 - Práce na pozemných komunikáciach	719,28
2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva	719,28
31 - Hydromelioračné práce	7 873,04
3101 - Drenáž	7 449,41
3105 - Potrubie	423,63
31 - Hydromelioračné práce	6 185,61
3199 - Presuny hmôt	6 185,61
62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	7 451,97
6205 - Úpravy povrchov	5 486,37
6208 - Priestorové konštrukcie	763,17
6299 - Presuny hmôt	1 202,43
62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	20 145,73
6204 - Strechy	19 562,17
6208 - Priestorové konštrukcie	583,56
64 - Klampiarske práce	1 049,99
6403 - Lemovanie	369,80
6404 - Ostatné prvky	207,20
6406 - Odvodňovacie rúry	364,64
6499 - Presuny hmôt	108,35
65 - Pokrývačské práce	4 138,95
6501 - Krytina	4 138,95
72 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa	355,59
7299 - Presuny hmôt	355,59
75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových	58,31
7599 - Presuny hmôt	58,31
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	198,40
8401 - Nátery	198,40

88 - Zdravotechnicko-inštalčné práce	122 222,12
8802 - TZB-Technické zariadenia budov	122 222,12
91 - Elektroinštalácia	78 400,94
9101 - Elektroinštalácia	78 400,94
61 - Izolátorske práce	45 529,82
6103 - Tepelná izolácia	45 529,82
61 - Izolátorske práce	679,88
6199 - Presuny hmôt	679,88
61 - Izolátorske práce	4 831,63
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	3 225,38
6102 - Hydroizolácia striech	1 606,25
62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	3 135,48
6201 - Steny a priečky	589,10
6205 - Úpravy povrchov	1 133,36
6210 - Doplnkové konštrukcie	1 413,02
64 - Klampiarske práce	47 156,35
6401 - Krytiny striech z plechov	28 956,00
6402 - Oplechovanie	5 769,16
6403 - Lemovanie	6 238,02
6404 - Ostatné prvky	2 935,80
6405 - Odvodňovacie žľaby	2 355,39
6406 - Odvodňovacie rúry	901,98
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	1 092,25
6603 - Úpravy povrchov	799,82
6604 - Okná	25,08
6699 - Presuny hmôt	267,35
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	88 404,05
6604 - Okná	40 269,16
6605 - Dvere	48 134,89
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	6 706,77
6602 - Schodiská	134,66
6603 - Úpravy povrchov	4 218,44
6606 - Doplnkové konštrukcie	2 353,67
67 - Montáž zámočnických konštrukcií	9 873,37
6702 - Zábradlie	3 555,73
6707 - Zastrešenie	160,86
6708 - Obvodový plášť	5 916,60
6799 - Presuny hmôt	240,18
67 - Montáž zámočnických konštrukcií	3 721,10
6712 - Doplnky	3 721,10
69 - Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	2 645,14
6904 - Podhl'ady	2 366,49
6999 - Presuny hmôt	278,65
71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov	18 979,60
7101 - Dlažby	4 430,03

7102 - Obklady	14 549,57
71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov	91,81
7199 - Presuny hmôt	91,81
72 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa	9 686,61
7201 - Dlažby	2 919,12
7202 - Obklady	6 767,49
75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových	11 002,44
7503 - Povlakové	11 002,44
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	4 829,54
8402 - Maľby	4 769,92
8499 - Presuny hmôt	59,62
95 - Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	2 404,77
9503 - Výťahy	2 404,77
69 - Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	13 890,43
6903 - Obklady	3 423,70
6904 - Podhl'ady	10 466,73