

Dodatok č.3

k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

(ďalej v texte ako „Dodatok č. 3“)

Článok I Strany Dodatku

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo: Štúrová 229/109, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava (primátor)
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 46738479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK 2023573794
IBAN: SK 64 1111 0000 0013 2131 5016
Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Blizman (konateľ)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Článok II Preambula

Tento dodatok č. 3 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 4.1.2021 a 8.1.2021 a účinne od 9.1.2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 20.5.2021 a dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 4.10.2021 (ďalej len „zmluva“) na predmet „Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves – stavebné práce“ financovaného z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 3

Dôvodom tohto dodatku č. 3 je zmena rozsahu prác na diele o „práce navyiac“, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré nebolo možné predvídať počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie. Navyiac práce sú definované v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III Cena a platobné podmienky

Týmto dodatkom č. 3 sa mení celková cena za dielo za celý predmet zmluvy uvedená v čl. V bode 5.1. zmluvy, pričom v bode sa text nahrádza nasledovným znením:

„Spolu bez DPH: 246.977,55 EUR, DPH: 49.395,51 EUR, Spolu s DPH: 296.373,06 EUR. Slovom: Dvestoštyridsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatsedem EUR a šesť centov bez DPH“.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Článok IV Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č. 3, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, zverejnenia na web stránke objednávateľa.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rozpisoch, dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer „práce navyiac“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V Spišská Stará Ves, dňa 03.11.2021

V Košiciach, dňa 03.11.2021


Ing. Ján Kurňava
primátor
objedávateľ




EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice

Ing. Dalibor Blizman
konateľ
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spišská Stará Ves - Naviac práce	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Spišská Stará Ves	00326526		
Projektant				
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479		SK2023573794
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		3. 11. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 14 675,24	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 683,50	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 115,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 680,41	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 154,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 27 154,15 24 DPH 20,00 % z 27 154,15 5 430,83 25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 584,98 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
--	---



EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794

www.eurobau.sk
Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Spišská Stará Ves - Naviac práce

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Dátum: 3. 11. 2021


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Spišská Stará Ves	27 154,15	5 430,83	32 584,98

Celkom

27154,15

5430,83

32 584,98



ROZPOČET

Stavba: Spišská Stará Ves

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Dátum: 3. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 358,74

2 Zakladanie 2 446,04

1	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,880	89,94	1 068,49
2	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	237,100	5,81	1 377,55

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 599,24

3	631571.S	Zásyp kanálov	m3	6,980	71,74	500,75
4	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	34,060	13,60	463,22
5	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka SIKA, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	121,000	47,21	5 712,41
6	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	195,000	36,74	7 164,30
7	12230218003060	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	36,18	108,54
8	553313194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10 cm P	ks	3,000	20,08	60,24
9	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	8,310	16,40	136,28
10	622454521.S	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	171,000	8,50	1 453,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 500,30

16	935151122.S	Osadenie odvodňovacieho žlabu svetlej šírky 200x1500 mm s roštom	m	1,200	8,90	10,68
17	286630000300.S	Odvodňovací žlab nerezový, svetlej šírky 200x1500 mm	ks	1,000	803,00	803,00
11	9650413.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2, ručne	m3	16,245	40,26	654,02
12	05080388010010	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	64,650	7,81	504,92
13	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	64,650	1,15	74,35
14	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	64,650	22,48	1 453,33

99 Presun hmôt HSV 813,16

15	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	126,072	6,45	813,16
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 4 795,41

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 786,84

27	722171133.S	Potrúbie plastlinikové D 26 mm	m	40,000	18,78	751,20
21	722171134.S	Potrúbie plastlinikové D 32 mm	m	72,000	25,31	1 822,32
22	722173054.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	9,000	4,07	36,63



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	286220040200.S	Spojka GEBO pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	9,000	10,01	90,09
24	722211015.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32	ks	4,000	9,12	36,48
26	551140000300.S	Guľový kohút 32 rozoberateľný PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	12,53	50,12

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 168,80

29	723100153.S	Potrubie plynové z plastlinikových rúrok spájaných lisovaním Dxt 32x3,0 mm	m	6,000	25,08	150,48
28	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	33,000	1,04	34,32
30	723190901.S	Zmena rozvodu plynoinštalácie (demontáž+montáž)	kpl	1,000	984,00	984,00

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

648,60

18	724133002.S	Montáž čerpadla vodovodného	ks	1,000	15,00	15,00
19	426110003000	Čerpadlo obehové MAGNA 1 32-100/180, model C, GRUNDFOS	ks	1,000	633,60	633,60

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

43,70

31	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	2,000	7,33	14,66
32	551620011800.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	2,000	14,52	29,04

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

147,47

35	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	3,38	23,66
37	429850007900.S	Koleno 90° DN 140 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	8,27	57,89
33	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	8,000	3,38	27,04
34	429850017600.S	Prechod symetrický DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	8,000	4,86	38,88

Celkom

27 154,15

