

ZMLUVA O DIELO

ČÍSLO ZHOTOVITEĽA: ZOD 23/2021-CS

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov: **Mesto Spišská Stará Ves**
Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
DIČ: 2020697283
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurišava, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK17 0900 0000 0051 7561 9967
SWIFT: GIBASKBX
(ďalej len "Objednávateľ")

a

2.

Názov: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Štatutárny zástupca: predstavenstvo
Przemyslaw Wojciech Janiszewski - predseda predstavenstva
Ing. Martin Papala - člen predstavenstva
Mariusz Piotr Smulczynski - člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Výklad

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade so zmluvou,
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby,
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak,
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi

predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

- prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak,
- nadpisy v zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) sú financované z projektu s názvom „**Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry**“ (kód projektu 312061Y811) v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce**“.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú **stavebné práce zamerané na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves s cieľom zlepšiť podmienky prístupu do mesta pre marginalizovanú rómsku komunitu**, a to najmä vybudovaním nových miestnych komunikácií, výstavbou postranného rigola na odvod dažďovej vody a traidvodu pre dažďovú vodu. Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Predmet Diela je vymedzený v dokumentácii k tejto zmluve a člení sa do nasledujúcich objektov a prevádzkových súborov:
- 3.2.1 SO.01 – Ulica Kukučínova – nová komunikácia
 - 3.2.2 SO.02 – Ulica I. Mája – rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie
 - 3.2.3 SO.03 – Ulica Mlynská – rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie
 - 3.2.4 SO.04 – Ulica Mlynská – nová komunikácia
 - 3.2.5 SO.05 – Ulica Mlynská – nová komunikácia – chodník pre peších
- 3.3 Pod zhotovením Diela na kľúč sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako dodávateľ v termíne určenom v tejto zmluve a podľa tejto zmluvy zhotoví dielo na kľúč. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela ako dohodnutý.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa, v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovaným architektom Ing. Jozefom Trebuňom resp. JT Ateliér projekčná a realitná kancelária, Potok 486/106, 059 04 Matiašovce, IČO: 50910001 (Príloha č. 1) v zmysle vydaných povolení a stanovísk štátnych orgánov;
 - podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy;
 - podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
 - podľa a v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Zväzok Zhotoviteľa je vybudovať dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by realizačná projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v realizačnej projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplne, správne, odborne, bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 3.7 Zväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného realizačnou projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre stavebné povolenie a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.
- 3.8 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaisťovať všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.

- 3.9 Predmet tejto zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci nášho prenesených výkonov v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 3.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 3.12 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 3.13 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu a ktoré by bránili bezpečnému užívaniu Diela.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 a 3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	173 323,94 EUR
DPH 20%	34 664,79 EUR
SPOLU s DPH	207 988,73 EUR
Slovom: Dvestosedemtisícdeväťstoosemdesiatosem a 73/100 EUR s DPH	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov, ak bude táto zmena zmluvnej ceny vyvolaná Objednávateľom na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 5.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadení staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poisťného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príslušných používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminu pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 3.2- tejto Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov resp. Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje z Výzvy číslo OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry pod sprostredkovateľským orgánom – Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastného rozpočtu Objednávateľa a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel OP ĽZ.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na diele, tak aby faktúry boli predkladané zhotoviteľom minimálne v dvojmesačnom intervale. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.
- 5.10 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami OP ĽZ a v súlade s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľským orgánom (ďalej len „projektová zmluva“). V tejto súvislosti Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi splatnosť faktúr, a to 60 dní.
- 5.11 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku Zmluvy.

- 5.13 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.
- 5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného

príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Náklady však musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne zdokladovať Zhotoviteľovi

- 5.15 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname osôb (ďalej len **Zoznam**) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“) resp. vhodne upravený pred začiatkom realizácie Diela v závislosti od dĺžky a času kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom alebo iným na to príslušným orgánom verejnej moci. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.

- 6.4 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 6.5 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme prác z dôvodu výskytu Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 6.5.1 zemetrasenie, vojna,
- 6.5.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť,
- 6.5.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonalala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
- 6.5.4 Odchylné je dohodnuté, že aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok sa za **Vyššiu moc vždy považuje epidémia koronavírusu COVID-19, ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti viac ako 15 dní**, a to predovšetkým bez ohľadu na skutočnosť či povinná strana v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (vrátane úbytku alebo nedostatku zamestnancov a/alebo dodávateľov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie činnosti). O primeraný čas z dôvodu trvania Vyššej moci (vrátane primeraného času na obnovenie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorú sa Vyššia moc vzťahuje predlžuje, strana nie je v omeškaní, ani v inom porušení tejto povinnosti a strana je oprávnená prerušiť plnenie.
- 6.6 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 6.5. prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa bodu 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela, ak táto nepresiahne lehotu 60 kalendárnych dní.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: parcelách KN-E číslo 5009/2, KN-C 516/4, 203, 208/1, 97/8 k. ú. Spišská Stará Ves.
- 7.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom diele.
- 7.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 7.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 7.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú treťou osobou alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla minimálne jedenkrát týždenne, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.
- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1 tejto zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- b) navrhovaného subdodávateľa,
- c) predmety subdodávok,
- d) doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poisťovaciu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poisťovnej zmluvy je povinný odovzdať objednávateľovi.

8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri dni pred ich realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

8.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných

činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;

- 8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 8.2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázať so staveniska.
- 8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.2.12 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávateľom.
- 8.2.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov.
- 8.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.
- 8.2.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.

8.2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyplatí žiadne provízie tretím osobám zúčastneným v akomkoľvek stupni v procese prípravy a realizácie Diela, a Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje že bude požadovať od každého subdodávateľa písomné vyhlásenie uvedené v prvej časti tejto vety, a predloží predmetné písomné vyhlásenie Objednávateľovi najneskôr v deň nástupu povereného subdodávateľa na zhotovovanie Diela. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, t. j. „záväzku nevyplatiť províziu“, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť na výzvu Objednávateľa do 5 pracovných dní zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej provízie a nahradiť škodu ktorá vznikne Objednávateľovi. V prípade porušenia povinnosti predložiť písomné vyhlásenie subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť povereného subdodávateľa.

8.2.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevypracuje v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:

8.2.20.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:

- a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
- b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;
- c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku 5 tejto Zmluvy a po poskytnutí finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom, Zhotoviteľ písomne poskytne Objednávateľovi dodatočnú lehotu 15 pracovných dní na úhradu, a jej márnym uplynutím má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania počnúc dňom kedy boli poskytnuté finančné prostriedky sprostredkovateľským orgánom OPKŽP za účelom úhrady predmetnej faktúry .

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa:
.....
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: pán Peter Jurčo .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 9.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.

- 9.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerat' a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po riadnom ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a Dielo je bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela.
- 10.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu a je bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.
- 10.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.2.2 tohto článku Zmluvy.
- 10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odopriet' prevzatie Diela.

- 10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy, t. j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite zodpovedajúcej dokumentácií pre stavebné povolenie, realizačnej projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalšími platnými právnymi predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých právoplatných stavebných povolení. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov Zhotoviteľa, ktorých použitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v realizačnej projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia alebo kratšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. Na vyzvanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas záručnej doby všetky vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou konštrukcie, chybným projektom (RPD, dokumentácia pre stavebné povolenie), realizáciou dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela ohrozujúcich jeho bezpečnosť do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a pri ostatných vadách do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, maximálne však do 7 pracovných dní, alebo v inej primeranej lehote dohodnutej písomne zmluvnými stranami v prípade, ak je vada takej povahy, že sa nedá odstrániť v takomto termíne, pričom táto skutočnosť musí byť Zhotoviteľom písomne odôvodnená.

11.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť všetky vady Diela, ktoré vznikli počas záručnej doby, na základe písomnej reklamácie Objednávateľa, a to v dohodnutej lehote podľa ods. 11.5 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný uplatniť reklamáciu vady Diela bez zbytočného odkladu od jej zistenia, písomnou formou u Zhotoviteľa, pričom v tejto reklamacii predovšetkým, ale nie výlučne popíše vadu formou označenia vady, miesta kde sa vada nachádza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvolí spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ môže navrhnúť Objednávateľovi efektívnejší spôsob odstránenia vady a Objednávateľ sa zaväzuje k tomuto návrhu vyjadriť do 3 pracovných dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa. Ak nedôjde k dohode o lehote, je Zhotoviteľ zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky možnej lehote v závislosti od rozsahu a povahy vady. Podľa voľby Objednávateľa budú vady buď odstránené opravou alebo výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná zľava. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, ak to povaha a rozsah vady umožňuje, pričom bude znášať všetky účelne vynaložené a preukázané náklady spojené so sprístupnením Diela, alebo v prípade, ak nie je možné vady odstrániť mimo prevádzkového času, zaväzuje sa Zhotoviteľ znášať účelne vynaložené a preukázané náklady, ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky Objednávateľovi vzniknú. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú k odstráneniu väd, v opačnom prípade nie je Zhotoviteľ po dobu neposkytnutia tejto potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa v omeškaní s odstránením väd, a o túto dobu sa posúvajú všetky termíny pre odstránenie väd.

11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky preukázanej vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek preukázanou škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku preukázaného konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek preukázaných pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť opraviť vadu Diela alebo opraviť alebo nahradiť vadný materiál, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa vo výške 100 EUR za každú vytknutú vadu a každý deň omeškania. V prípade, omeškania s odstránením väd a nedorobkov v termínoch uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe 100 EUR za každú vadu alebo nedorobok a za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s ich odstránením až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov ak nie je dohodnuté inak, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy alebo
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 13.1.6 **Subdodávateľská doložka:** V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 13.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný i) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to **výkonovú záruku vo výške 1,5 % z Ceny za Dielo** ku dňu prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 1,5 % bude vystavená do odovzdania diela bez väd a nedorobkov.
- 13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu **výkonová záruka vo výške 1,5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená**, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami, nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd a o sumu zmluvných pokút.

- 13.4 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 13.5 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.
- 14.3 V rámci prípravy a realizácie úloh sa bude môcť Zhotoviteľ oboznámiť s dôvernými informáciami, ktoré mu odovzdá Objednávateľ. Zhotoviteľ sa teda výslovne zaväzuje, že od prijatia podkladov k výberovému konaniu, počas celého trvania zmluvy, bude používať tieto informácie výhradne na interné účely a zabráni ich akémukoľvek priamemu či nepriamemu sprístupneniu tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi tejto zmluvy, okrem ich sprístupneniu subdodávateľom a projektantom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia voči svojim zamestnancom ohľadom dodržiavania tejto klauzuly a zároveň vopred súhlasí, že bude znášať všetky preukázané následky vyplývajúce z nedodržania tohto záväzku. Každé porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok možnosť Objednávateľa na uplatnenie si preukázateľne vzniknutej škody v dôsledku porušenia hore uvedenej povinnosti. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na dôverné informácie poskytnuté Objednávateľovi.
- 14.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti projektovej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Správcom programu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä Správca programu a ním poverené osoby, Útvary vnútorného auditu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov, Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie a v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto zmluve:
- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť Ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

15.10 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratáť Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).

- 15.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 15.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.
- 15.13 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok XVI. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY SOCIÁLNY ASPEKT ZMLUVY

- 16.1 Vychádzajúc z realizácie spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, Objednávateľ má záujem na podpore zamestnanosti a prístupu na trh práce pre osoby z marginalizovanej rómskej komunity (MRK), ktoré sú zároveň nezamestnané. V zmysle §42 ods. 12 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní si Objednávateľ vyhradil túto osobitnú zmluvnú podmienku na podporu sociálneho aspektu realizácie Diela:
- 16.2 Zhotoviteľ sa na základe predloženej ponuky zaväzuje zamestnať minimálne 2 príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú nezamestnaní v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby). **Uvedená podmienka musí byť splnená minimálne počas 2 týždňov realizácie stavebných prác.**
- 16.3 **Splnenie podmienky zamestnávať osoby patriace k MRK, a ktoré sú zároveň nezamestnané (pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby) je zabezpečené pre účely plnenia tejto Zmluvy zmluvnou pokutou vo výške 1% z ceny Diela za porušenie povinností uzavrieť každú z dvoch zmlúv s dotýčnými osobami.** V prípade uzatvorenia len jednej takejto pracovnej zmluvy, zmluvná pokuta predstavuje 1% z ceny Diela. V prípade neuzatvorenia ani jednej takejto pracovnej zmluvy zmluvná pokuta predstavuje 2% z ceny Diela. Uvedeným ustanovením nie sú dotknuté ostatné zabezpečovacie ustanovenia tejto Zmluvy.
- 16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že najmenej 2 osoby z celkového počtu pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení zákazky, bude pochádzať z radov nezamestnaných osôb (pričom uprednostnení dlhodobo nezamestnané osoby) a súčasne z MRK. Bude sa jednať o uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní úradom práce, s ktorými uzavrie pracovnoprávny vzťah (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní prác a pod.). **Pracovnoprávny vzťah bude trvať minimálne počas 2 týždňov realizácie stavebných prác.**
- 16.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred prevzatím staveniska predloží Objednávateľovi zoznam osôb z radov nezamestnaných, s ktorými bol uzatvorený pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením zákazky, potvrdený od miestne príslušného úradu práce.
- 16.6 Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný pri zamestnávaní nezamestnaných osôb z MRK prostredia postupovať aj v súlade s §8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) tým, že pri realizácii stavebných prác bude realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

- 16.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich vyššie požadované predpoklady potrebnú súčinnosť spočívajúcu napr. v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú alebo o ktorých má Objednávateľ vedomosť. Splnenie uvedených predpokladov sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať aj iné osoby spĺňajúce vyššie uvedené predpoklady.
- 16.8 Na splnenie podmienky sociálneho aspektu vyžadovaného touto zmluvou je potrebné naplniť obe sub-podmienky kumulatívne t. j. zamestnať aspoň dve osoby pričom obe musia pochádzať z MRK (prvá podmienka) a musia byť nezamestnané (druhá podmienka) s preferenciou dlhodobo nezamestnaných. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek vypýtať doklad (pracovnú zmluvu, dohodu a pod.) preukazujúcu splnenie týchto podmienok od Zhotoviteľa vrátane čestného vyhlásenia týchto zamestnancov, že sú príslušníkmi MRK, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasom so spracovaním osobných údajov vystaveného simultánne aj pre Objednávateľa a pre sprostredkovateľský orgán, voči ktorému má Objednávateľ záväzky.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 17.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že proces verejného obstarávania nebude Poskytovateľom schválený, t.j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.
- 17.3 Zhotoviteľ neuzatvorí zmluvu s Dodávateľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 17.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1- Projektová dokumentácia
 - b) Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
 - c) Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia – vecný a časový harmonogram stavby v tvare sieťového diagramu pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi – odsúhlasený Objednávateľom
 - d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- 17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003995, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

17.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

17.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Sp... 20-04-2021


V Košiciach, dňa 20-04-2021



primátor
Objednávateľ



predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.

- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
- Prílohu č. 2 – Ocenený výkaz – výmer
- Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia – odsúhlasený Objednávateľom
- Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: A092019
Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/Ľ

KS:
Dátum: 4.3.2021

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Peter Purtz

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Purtz

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	173 323,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	173 323,94

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	173 323,94	34 664,79

Cena s DPH	v	EUR	207 988,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A092019
Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves
Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/Ĺ Dátum: 04.03.2021
Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves Projektant: Ing. Peter Purtz
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	173 323,94	207 988,73
3	SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m	75 606,53	90 727,84
2	SO.02 - Ulica 1. mája -rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie+rekonštrukcia mosta-dĺžka trasy 150,25m	42 648,41	51 178,09
1	SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m	17 852,18	21 422,62
4	SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m	29 002,42	34 802,90
5	SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0m	8 214,40	9 857,28
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		173 323,94	207 988,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

3 - SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

KS:

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 606,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	75 606,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	75 606,53	20,00%	15 121,31

Cena s DPH v EUR **90 727,84**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komuniácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

3 - SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m

Miesto:

Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum:

04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

75 606,53

HSV - Práce a dodávky HSV

75 606,51

1 - Zemné práce

9 767,67

2 - Zakladanie

586,56

5 - Komunikácie

52 026,29

8 - Rúrové vedenie

353,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 850,56

99 - Presun hmôt HSV

21,88

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,02

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 606,53

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

3 - SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m

Miesto:

Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum:

04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							75 606,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV				75 606,51
D		1	Zemné práce				9 767,67
1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	1 847,200	1,55	2 863,16
VV					259,4+1577,80+10	1 847,200	
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	160,000	7,06	1 129,60
VV					60+100	160,000	
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	682,920	2,76	1 884,86
VV					1937*0,3+259,4*0,3+24	682,920	
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	682,920	0,01	6,83
5	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	682,920	3,07	2 096,56
6	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	682,920	0,15	102,44
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	682,920	0,43	293,66
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 196,400	0,40	878,56
VV					1937+259,4	2 196,400	
9	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	640,000	0,26	166,40
VV					640*1,0	640,000	
10	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	640,000	0,54	345,60
D		2	Zakladanie				586,56
11	K	211571111	Výplň odvodňovacieho trativodu s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m ³	24,000	24,44	586,56
VV					2*3*4	24,000	
D		5	Komunikácie				52 026,29
12	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	2 196,400	4,73	10 388,97
VV					1937+259,4	2 196,400	
13	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	1 852,200	3,24	6 001,13
VV					259,4+1577,8+15	1 852,200	
14	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	1 852,200	10,37	19 207,31
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	3 704,000	0,33	1 222,32
VV					1852*2	3 704,000	
16	K	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 852,200	8,21	15 206,56
D		8	Rúrové vedenie				353,55
17	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, vpuste, šachty, šupátka do 200 mm	ks	5,000	70,71	353,55
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 850,56
18	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	501,850	13,70	6 875,35
VV					10,25+69,1+76,7+7,9+6,1+110+4,1+130+15+72,7	501,850	
19	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	506,869	3,86	1 956,51
VV					501,85*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	506,869	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, žľaby alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	62,731	0,01	0,63
		W	501.85*0.5*0.25		62,731		
21	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	164,000	24,46	4 011,44
		W	59+101+2+2		164,000		
22	M	592270000100_V	Tvárnica priekopová š. 500 mm, hl. do 80 mm	ks	662,560	0,01	6,63
		W	164*4,04 'Přepočítané koeficientom množstva		662,560		
	D	99	Presun hmôt HSV				21,88
23	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 187,774	0,01	21,88
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,02
24	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
25	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

2 - SO.02 - Ulica 1. mája -rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie+rekonštrukcia mosta-dížka trasy 150,25m

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

KS:

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 648,41
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	42 648,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	42 648,41	20,00%	8 529,68

Cena s DPH	v EUR	51 178,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komuniácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt: **2 - SO.02 - Ulica 1. mája -rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie+rekonštrukcia mosta-dĺžka trasy 150,25m**

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 42 648,41

HSV - Práce a dodávky HSV 42 646,83

1 - Zemné práce 3 537,63

2 - Zakladanie 1 933,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 998,16

5 - Komunikácie 20 659,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 509,98

99 - Presun hmôt HSV 8,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1,56

783 - Nátery 1,56

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,02

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 648,41

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

2 - SO.02 - Ulica 1. mája -rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie+rekonštrukcia mosta-dĺžka trasy 150,25m

Miesto:

Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum:

04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 648,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 646,83

D 1

Zemné práce

3 537,63

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	728,000	1,55	1 128,40
	w		583+145		728,000		
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,000	7,06	353,00
	w		2*25		50,000		
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	216,327	2,76	597,06
	w		721,09*0,3		216,327		
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	216,327	0,01	2,16
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	1,800	14,83	26,69
	w		6*1*0,3		1,800		
6	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	218,127	3,07	669,65
	w		216,327+1,8		218,127		
7	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	436,254	0,15	65,44
	w		218,127*2		436,254		
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	436,254	0,43	187,59
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	721,090	0,40	288,44
	w		721,09		721,090		
10	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	274,000	0,26	71,24
	w		274*1		274,000		
11	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	274,000	0,54	147,96

D 2

Zakladanie

1 933,55

12	K	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvaraných sietí a KARI sietí (rekonštrukcia mostového telesa)	t	0,300	260,34	78,10
13	M	313110006200	Sieť KARI akost' BSt 500M KH 31 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 200x200 mm, drôt D 6/6 mm	m ²	135,000	2,27	306,45
14	K	273362510	Dodatočné vystužovanie mostových betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	m ²	52,000	22,73	1 181,96
	w		26*1*2		52,000		
15	M	589510002300	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,323	1 136,36	367,04
	w		0,323		0,323		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 998,16

16	K	389381118	Doplnková betonáž a debnenie malého rozsahu uzatváracej škáry dielcov z betónu C 25/30	m ³	8,970	222,76	1 998,16
	w		26*2*(1,15*0,15)		8,970		

D 5

Komunikácie

20 659,43

17	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	721,090	4,73	3 410,76
18	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	583,000	3,24	1 888,92
19	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	738,000	10,37	7 653,06
	w		583+145+10		738,000		
20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	1 476,000	0,33	487,08
	w		738*2		1 476,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	738,000	8,21	6 058,98
22	K	597961111_V1	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymereťónu s krycím roštom, š. do 30 cm, tr. zaťaženia D400 bet. lôžko C25/30	m	6,400	16,31	104,38
23	M	5923010111_V1	Odvodňovací žlab V200 vrátane roštu D400, so spádom dna 0,5%, komplet	ks	6,500	162,50	1 056,25
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							14 509,98
24	K	911131111	Osadenie a montáž mostového zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami, montáž zvarom, kotvenie na chemickú kotvu do konštrukcie mosta	m	50,240	26,99	1 355,98
VV					25,12*2	50,240	
25	M	145740000100_V	Oceľová konštrukcia zábradlia, vid'. výkres č. 5 - Teleso mosta - rekonštrukcia	t	1,678	4 210,23	7 064,77
VV					1,67840	1,678	
26	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	166,400	13,70	2 279,68
VV					116,4+2*25	166,400	
27	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	168,064	3,86	648,73
VV					166,4*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	168,064	
28	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, žľaby alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	27,925	0,01	0,28
VV					116,4*0,25*0,5+107*0,5*0,25	27,925	
29	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	107,000	24,46	2 617,22
VV					101+6	107,000	
30	M	592270000100_V	Tvárnica priekopová š. 500mm, hl. do 80 mm	ks	432,280	0,01	4,32
VV					107*4,04 'Přepočítané koeficientom množstva	432,280	
31	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	40,000	2,55	102,00
VV					0,8*50	40,000	
32	K	966005211	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	50,000	8,74	437,00
VV					25*2	50,000	
D 99 Presun hmôt HSV							8,08
33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	808,218	0,01	8,08
D PSV Práce a dodávky PSV							1,56
D 783 Nátery							1,56
34	K	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	78,000	0,01	0,78
VV					39*2	78,000	
35	K	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm vrátane očistenia konštrukcie	m2	78,000	0,01	0,78
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,02
36	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
37	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

1 - SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

KS:

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 852,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 852,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 852,18	20,00%	3 570,44

Cena s DPH	v EUR	21 422,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

1 - SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 852,18

HSV - Práce a dodávky HSV

17 852,17

1 - Zemné práce

1 412,43

2 - Zakladanie

600,96

5 - Komunikácie

12 073,96

8 - Rúrové vedenie

70,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 688,93

99 - Presun hmôt HSV

5,18

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,01

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 852,18

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

1 - SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 852,18

D HSV Práce a dodávky HSV 17 852,17

D 1 Zemné práce 1 412,43

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	147,477	2,76	407,04
wv					491,59*0,3		147,477

2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	147,477	0,01	1,47
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200	14,83	106,78
wv					12*1,2*0,5		7,200

4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	147,477	2,77	408,51
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,954	0,22	64,89
wv					147,477*2		294,954

6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	147,477	0,43	63,42
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	491,590	0,40	196,64
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

8	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	204,600	0,26	53,20
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

9	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	204,600	0,54	110,48
wv					204,6*1,0		204,600

D 2 Zakladanie 600,96

10	K	212752212_V	Montáž odvodňovacej PVC rúry DN 200 z odvodňovacích žľabov, vrátane armatúr - dodávka + montáž	m	12,000	50,08	600,96
wv					1+1+10		12,000

D 5 Komunikácie 12 073,96

11	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	491,590	4,73	2 325,22
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	409,800	3,24	1 327,75
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

13	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	409,800	10,37	4 249,63
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

14	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	819,600	0,33	270,47
wv					409,80*2		819,600

15	K	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	409,800	8,21	3 364,46
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

16	K	597961111_V	Osadenie odvodňovacieho žľabu z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 300 mm, tr. zaťaženia D400 bet. lôžko C25/30	m	3,000	16,31	48,93
wv					3,0		3,000

17	M	592270003700_V	Odvodňovací žľab V200 vrátane roštu D400 so spádom dna 0,5%, komplet	ks	3,000	162,50	487,50
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie 70,71

18	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	70,71	70,71
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 688,93

19	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	209,600	13,70	2 871,52
wv					204,6+5		209,600

20	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	211,696	3,86	817,15
wv					209,6*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		211,696

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	26,200	0,01	0,26
		W	209,6*0,25*0,5		26,200		
		D 99	Presun hmôt HSV				5,18
22	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	518,395	0,01	5,18
		D VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,01
23	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
24	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

4 - SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

KS:

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 002,42
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	29 002,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 002,42	20,00%	5 800,48

Cena s DPH v EUR **34 802,90**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt: **4 - SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m**

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	29 002,42
HSV - Práce a dodávky HSV	29 002,40
1 - Zemné práce	2 620,46
5 - Komunikácie	25 076,66
8 - Rúrové vedenie	212,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 084,38
99 - Presun hmôt HSV	8,77
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,02
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 002,42

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

4 - SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 002,42
D HSV Práce a dodávky HSV							29 002,40
D 1 Zemné práce							2 620,46
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	283,746	2,76	783,14
wv					945,82*0,3		283,746
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	283,746	0,01	2,84
3	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	283,746	3,07	871,10
4	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	568,000	0,15	85,20
wv					284*2		568,000
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	283,746	0,43	122,01
wv					945,82*0,3		283,746
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	945,820	0,40	378,33
wv					945,82		945,820
7	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	472,300	0,26	122,80
wv					472,3*1,0		472,300
8	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	472,300	0,54	255,04
D 5 Komunikácie							25 076,66
9	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	945,820	4,73	4 473,73
10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	916,500	3,24	2 969,46
wv					906,5+10		916,500
11	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	916,500	10,37	9 504,11
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	1 833,000	0,33	604,89
wv					916,5*2		1 833,000
13	K	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	916,500	8,21	7 524,47
D 8 Rúrové vedenie							212,13
14	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, žlabu, šachty, šupátka alebo vpuste do 200 mm zvýšením	ks	3,000	70,71	212,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 084,38
15	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,500	13,70	883,65
wv					29+3,2+22,3+10		64,500
16	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	65,145	3,08	200,65
wv					64,5*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		65,145
17	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	8,063	0,01	0,08
wv					64,5*0,5*0,25		8,063
D 99 Presun hmôt HSV							8,77
18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	877,466	0,01	8,77
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,02
19	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

5 - SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0m

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

KS:

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 214,40
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 214,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 214,40	20,00%	1 642,88

Cena s DPH v EUR 9 857,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt: **5 - SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0m**

Miesto: Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum: 04.03.2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Purtz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 214,40
HSV - Práce a dodávky HSV	8 214,38
1 - Zemné práce	708,06
5 - Komunikácie	6 565,77
8 - Rúrové vedenie	424,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	513,92
99 - Presun hmôt HSV	2,37
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,02

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 214,40

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

5 - SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0m

Miesto:

Spišská Stará Ves, 5009/2, 516/4, 203, 208/1, 97/8

Dátum:

04.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Peter Purtz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Purtz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 214,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 214,38

D 1

Zemné práce

708,06

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,000	1,55	38,75
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	72,390	3,71	268,57
wv					241,3*0,3		72,390
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	72,390	0,01	0,72
wv					241,3*0,3		72,390
4	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,390	2,77	200,52
wv					241,3*0,3		72,390
5	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,780	0,22	31,85
wv					72,39*2		144,780
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,390	0,43	31,13
wv					241,3*0,3		72,390
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	241,300	0,40	96,52
wv					231,3*10		241,300
8	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	0,26	13,00
wv					50*1		50,000
9	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	50,000	0,54	27,00

D 5

Komunikácie

6 565,77

10	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	241,300	4,73	1 141,35
wv					231,3*10		241,300
11	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	241,300	3,24	781,81
12	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	241,300	10,37	2 502,28
13	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	482,600	0,33	159,26
wv					241,3*2		482,600
14	K	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	241,300	8,21	1 981,07

D 8

Rúrové vedenie

424,26

15	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, vpuste, šachty, šupátka do 200 mm zvýšením	ks	6,000	70,71	424,26
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

513,92

16	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,200	13,70	400,04
wv					17,2*7+5		29,200
17	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	29,492	3,86	113,84
wv					29,2*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		29,492
18	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,650	0,01	0,04
wv					29,2*0,5*0,25		3,650

D 99

Presun hmôt HSV


2,37

19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	236,951	0,01	2,37
----	---	-----------	---	---	---------	------	------


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,02
20	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytvčovacej siete, vytvčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
21	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01




COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 200



generálny riaditeľ



COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 200



Przemyslaw Janiszewski
generálny riaditeľ

Zoznam Subdodávateľov

Zhotoviteľ neuvažuje s prácou subdodávateľa.

Obchodné meno uchádzača: **COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice**

IČO: **31651402**

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Adresa konateľa spoločnosti: Dátum narodenia konateľa spoločnosti:	-	-
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Adresa konateľa spoločnosti: Dátum narodenia konateľa spoločnosti:	-	-

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľ

Ma
člen p
ewski
el'

